



# PLANIFICATION ET SUIVI DE CHANTIER

---

<b>Durée :</b>	5 jours soit 35 h
<b>Public concerné :</b>	Toute personne souhaitant connaître le suivi de chantier
<b>Prérequis :</b>	Voir suivi les modules Technologie de construction et Gestion de projet.
<b>Objectif :</b>	Maîtriser la planification et le suivi de chantier

---

## Introduction

Les différents intervenants sur un chantier

- Maître d'ouvrage
- Maître d'oeuvre
- Entreprises
- OPC
- Bureau de contrôle, ...

## Mise au point des marchés de travaux

Documents contractuels  
Passation de marchés

## Préparation de chantier

Direction de chantier  
Les différentes assurances dans le bâtiment

- Dommage ouvrage
- Décennale
- Biennale

Plans d'installation de chantier  
Formalités administratives d'ouverture de chantier  
Organisation du bureau de chantier

- Réunions de chantier
- Affichages réglementaires
- Comptes rendus de réunion,...

## Planification de chantier

Les délais contractuels  
Élaboration du planning  
Gestion financière

## Exécution des travaux

Ordres de service  
Réunions de chantier  
Gestion des délais  
Contrôle de qualité  
Gestion financière

- Avance
- Situations
- Travaux supplémentaires